

**План мероприятий («дорожная карта»)
по созданию и функционированию центра детских инициатив
в МБОУ «Зайчиковская ОШ»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Отвественный	Результат	Срок/отметка о выполнении
<i>1. Подготовка нормативно-правовой базы</i>				
1.1.	Согласование дизайн-проекта и проекта зонирования Центра детских инициатив	Вовк Е.В		До 20.02.2025 г.
1.2.	Издание приказа о создании ЦДИ <i>Дополнительно:</i> - утверждение Положения о деятельности ЦДИ; - назначение руководителя Центра ДИ; - разработка и утверждение должностной инструкции руководителя ЦДИ Приказы, локальные акты ОО	Директор школы	Приказы локальные акты ОО	До 20.02.2025 г.
1.3.	Проведение открытого голосования за лучшее название ЦДИ	Вовк Е.В.		
1.4.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре детских инициатив	Вовк Е.В		Февраль – март 2025 г.
1.5.	Организация набора детей, занимающимся по плану ЦДИ	Вовк Е.В		
<i>2. Финансово-хозяйственная деятельность</i>				

2.1.	Ремонтные работы в кабинете	Вовк Е.В. Завхоз	Оснащение кабинета	До 15.03.2025
2.2.	Формирование перечня необходимой мебели для оснащения Центра			
2.3.	Оснащение необходимого оборудования			
3. Кадровое обеспечение				
3.1	Привлечение педагогов к работе Центра детских инициатив согласно Плану мероприятий	Советник по воспитанию		В течение учебного года
3.2	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию ЦДИ	Директор школы		В течение учебного года
4. Информационное сопровождение				
4.1	Информация о работе ЦДИ на сайте школы, в социальных мессенджерах, в электронном журнале.	Вовк Е.В Ответственный за ведение сайта	новости, статьи, фотоотчет	В течение учебного года

